

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 2 月 7 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
橋林道改良工事		高知県幡多郡三原村広野		林道工事	延長15.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,460,000円	12,972,780円	令和6年7月4日	高知県幡多郡三原村来栖野 3 8 7 沢良木建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,400,000円	令和6年7月	令和7年1月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 1月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,100,000円
- ・変更の理由
 - ・コンクリート擁壁の床掘において、既設石積みを取り除く必要が生じたことから、新たに転石練石積を設置した。
 - ・構造物施工時に支障となる谷からの水を排水するため、水替工を追加した。
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月

○成績評定の結果

評定点 81点