

(一般競争入札)

令和 6 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 7年 3月 28日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
猿押林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸市奈比賀猿押山国有林 2 林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,775,000円	24,974,840円	令和6年7月22日	高知県安芸市川北甲 7 8 9-1 (有) 森安工業			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,500,000円	令和6年7月	令和7年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月17日
- ・変更後の契約金額（税抜き）27,500,000円
- ・変更の理由 新規工種の追加にかかる適正な工期確保による延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）38,000,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工したことによる単価の変更及び新規工種の追加による延長の増。変更後の延長205.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月

○成績評定の結果

評定点 72点