

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 10 月 20 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
森ヶ内林道災害復旧外 1 工事（翌債）		高知県高岡郡四万十町森ヶ内山国有林3024林班	林道工事	延長570.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,913,000円	45,035,630円	令和7年2月26日	高知県高岡郡四万十町古市町7－34 (株) 生田組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
49,750,000円	令和7年2月	令和7年11月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月17日
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤の一部に岩盤が出現したため、コンクリート擁壁のタイプを変更した。
床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月19日
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づき請負代金額の変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年10月

○成績評定の結果

評定点 85点