

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥大野林道災害復旧工事（明許）		高知県吾川郡いの町寺川 奥南川山国有林271林班外		林道工事	延長34.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,828,000円	27,736,580円	令和7年4月14日	高知県吾川郡仁淀川町寺村1459 株式会社 不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,000,000円	令和7年4月	令和7年12月				

- 契約変更を行った場合（第1回変更）
- ・変更契約年月日

令和 7年 9月18日

・変更後の契約金額（税抜き）29,600,000円

・変更の理由

現地の地形・地質に即して施工した結果、数量変更が生じた。
床掘りの結果、基礎地盤の土質変更による擁壁タイプの変更が生じた。
排水施設の洗堀防止のためふとんかごを新規工種として追加した。

・変更後の工事完成の時期

令和 7年10月
- 成績評定の結果
- 評定点 77点