

(一般競争入札)

令和 7 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 6月 15日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 里見 昌記

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
加勝林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸市 古井 揚ヶ谷山国有林11林班		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
64,050,000円	57,710,600円	令和7年6月9日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
63,400,000円	令和7年6月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 69,400,000円
- ・変更の理由
 - ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
 - ・ICT活用工事として協議が整ったため、経費を計上した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 5月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 74,850,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質に即して施工したことにより単価の変更、各種数量の増減が生じた。
 - ・取り壊し予定の既設コンクリートブロック擁壁について、一部取り壊し不要となり、取り壊し及びコンクリートブロック擁壁の数量が減った。
 - ・現地の状況及び起工測量の結果等により、法面工の数量が増となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○成績評定の結果

評定点 77点