

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷川地区 西山（下）資材運搬路新設工事		徳島県三好市徳島県三好市東祖谷西山		治山工事	資材運搬路 L=480m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
44,446,000円	39,115,900円	平成28年6月13日	徳島県三好市東祖谷檜尾361 (有) 采本建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,400,000円	平成28年6月	平成29年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月15日
- ・変更後の契約金額（税抜き）41,400,000円
- ・変更の理由 工期の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月 6日
- ・変更後の契約金額（税抜き）22,000,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

○成績評定の結果

評定点 77点