

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 6 月 16 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
長歯朶山（1 2 4 2）復旧治山工事		高知県土佐清水市大字足摺岬長歯朶山国有林1 2 4 2林班		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
84,623,000円	74,781,850円	平成28年6月6日	高知県幡多郡三原村上下長谷383 (株)大塚建設工業所			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
83,600,000円	平成28年6月	平成29年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月23日
- ・変更後の契約金額（税抜き）83,600,000円
- ・変更の理由 1. 工期（無償）延期による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 6月 1日
- ・変更後の契約金額（税抜き）88,400,000円
- ・変更の理由 1. 実行変更による
- 2. 推定岩盤線の変更による
- 3. 新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 6月

○成績評定の結果

評定点 75点