

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 20 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

| 工 事 名                            |              | 施 工 場 所      |                            | 工事種別 | 工 事 概 要       | 入札方式   |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------|---------------|--------|
| 阿津江地区 阿津江 (C7'ロック) 地すべり防止工事 (翌債) |              | 徳島県那賀郡那賀町阿津江 |                            | 治山工事 | 地すべり防止工 1.00式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)                        | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日        | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |      |               |        |
| 134,768,000円                     | 119,811,650円 | 平成29年2月1日    | 徳島県三好市池田町白地井ノ久保929-2 (株)山全 |      |               |        |
| 契約金額(税抜き)                        | 工事着手の時期      | 工事完成の時期      |                            |      |               |        |
| 92,900,000円                      | 平成29年2月      | 平成29年10月     |                            |      |               |        |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 5月29日
- ・変更の理由 新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 92,950,000円

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月20日
- ・変更の理由 実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 94,300,000円

○成績評定の結果

評定点 83点