

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 5 日

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 三谷(下)地すべり防止工事 (国債)		高知県長岡郡大豊町西峰 三谷		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,522,000円	26,720,450円	平成29年3月21日	高知県高知市布師田1896-6 高陽開発(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,000,000円	平成29年3月	平成29年11月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 4月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,452,000円
- ・変更の理由 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,352,000円
- ・変更の理由 実行変更による  
推定岩盤線の変更による  
新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年11月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,152,000円
- ・変更の理由 実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○成績評定の結果

評定点 72点