

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 2 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
枝折山（1306）災害関連緊急工事（翌債）		高知県幡多郡大月町一切字枝折山国有林1306林班		治山工事	山腹工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
86,423,000円	76,440,050円	平成29年3月16日	高知県宿毛市高砂5387-122 (業) テスク			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
82,000,000円	平成29年3月	平成30年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）83,328,000円
- ・変更の理由 1. 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更について（請求）の特例措置通知第2の（1）による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）90,500,000円
- ・変更の理由 1. 実行変更による
2. 新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

○成績評定の結果

評定点 81点