

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官  
高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
猪野々山(12) 災害関連緊急工事外(翌債)		高知県香美市香北町 猪野々山国有林12林班		治山工事 林道工事	溪間工 一式、山腹工 一式、コンクリート擁壁 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
77,362,000円	68,375,700円	平成29年3月16日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
76,000,000円	平成29年3月	平成30年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 76,886,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第55条による(労務単価変更の特例措置)。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月 2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 76,886,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 80,500,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

成績評定の結果

評定点 81.0点