

(一般競争入札)

平成 28 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 7 月 13 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
猪伏山 (77) 災害関連緊急工事 (明許)		愛媛県上浮穴郡久万高原町猪伏山国有林77林班		治山工事	山腹工 一式	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
33,689,000円	29,566,250円	平成29年4月27日	上浮穴郡久万高原町柳井川 8 1 7 7 (株)羽澤建設			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,500,000円	平成29年4月	平成30年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月22日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 33,500,000円
- ・変更の理由 各種協議・安全対策等による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月20日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 33,500,000円
- ・変更の理由 各種協議・安全対策及び降雪等による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月29日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 33,500,000円
- ・変更の理由 各種協議・安全対策及び降雪等による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 6月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 6月25日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 42,100,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 6月

○成績評定の結果

評定点 74点