

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
別府山(52)水源地域整備工事(国債)		高知県香美市物部町 別府山国有林52林班		治山工事	山腹工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
55,508,000円	48,919,000円	平成29年3月16日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
54,200,000円	平成29年3月	平成30年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 4月20日
 - ・変更の理由 労務費単価の変更による。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 55,070,000円

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月22日
 - ・変更の理由 工期延長による。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 55,070,000円

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月20日
 - ・変更の理由 工期延長による。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 11月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 55,070,000円

契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年11月28日
 - ・変更の理由 工種変更及び工期変更による。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 61,150,000円

契約変更を行った場合(第5回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 60,700,000円

- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

成績評定の結果
評定点 70点