

(一般競争入札)

平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 5 月 10 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 小島資材運搬路1号線新設工事		高知県安芸郡北川村小島557-3 外		治山工事	資材運搬路 L=220.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
46,119,000円	41,100,260円	平成29年7月3日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,000,000円	平成29年7月	平成30年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月 5日
  - ・変更の理由 工期（無償）延期による。
  - ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 4月
- ・変更後の契約金額（税抜き）46,000,000円

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 4月20日
  - ・変更の理由 ①新規工種追加による。  
②実行変更による。
  - ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 4月
- ・変更後の契約金額（税抜き）49,000,000円

○成績評定の結果

評定点 77点