

(一般競争入札)

平成 29 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 5 月 14 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
ヒカリ石(91) 復旧治山工事		高知県香美市物部町	ヒカリ石国有林91林班	治山工事	山腹工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
74,620,000円	66,726,730円	平成29年6月28日	高知県香美市物部町大栃 2 2 7 2 - 3 片田丸吉建設工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
73,500,000円	平成29年6月	平成30年5月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 73,500,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 5月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 4月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 77,500,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 5月

成績評定の結果

評定点 82点