


(一般競争入札)

平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 2 月 27 日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 三好 誠司 印



工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 平鍋 (中) 復旧治山工事 (翌債)		高知県安芸郡北川村平鍋		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
294,356,000円	264,920,400円	平成29年12月21日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
292,000,000円	平成29年12月	平成30年9月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 9月21日
- ・変更の理由 ①新規工種追加による。
②実行変更による。
③工期(無償)延期による
- ・変更後の契約金額(税抜き) 272,560,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 1月29日
- ・変更の理由 工期(無償)延期による。
- ・変更後の契約金額(税抜き) 272,560,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月13日
- ・変更の理由 ①新規工種追加による。
②実行変更による。
- ・変更後の契約金額(税抜き) 274,250,000円
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○成績評定の結果

評定点 77点