

(一般競争入札)

平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 1 月 11 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桑ノ川山（４）復旧治山工事（国債）		高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林４林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
42,473,000円	37,754,110円	平成30年3月15日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9 (株) 不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,200,000円	平成30年3月	平成30年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 4月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）41,503,000円
- ・変更の理由 平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年10月23日 ・変更後の契約金額（税抜き）43,700,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年12月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）44,200,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年12月

○成績評定の結果

評定点 79点