

(一般競争入札)

平成 30 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年12月 10日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
仁尾ヶ内山(48)復旧治山工事(国債)		高知県長岡郡大豊町 仁尾ヶ内山国有林48林班		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,687,000円	35,040,910円	平成31年3月19日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設 有限会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,000,000円	平成31年3月	令和元年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月01日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,000,000円
- ・変更の理由 令和元年10月1日消費税法改正に伴う消費税及び地方消費税の税率の改正による変更契約【国庫債務負担行為(ゼロ国債)】
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月11日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,193,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する新労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更契約
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年11月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 39,443,000円
- ・変更の理由 実行変更による
推定岩盤線の変更による
4週6休実施にともなう単価変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

成績評定の結果

評定点 82点