

(一般競争入札)

平成 30 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 2 年 1 月 27 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
根須木藪山(229)復旧治山工事(翌債)		高知県吾川郡いの町本川 根須木藪山国有林229林班		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
48,984,000円	43,435,580円	平成31年3月18日	高知県 高知市 桜馬場 8-20 株式会社 晃立			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,000,000円	平成31年3月	令和2年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 47,213,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更契約
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月 7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,163,000円
- ・変更の理由 実行変更による
推定岩盤線の変更による
新規工種による
4週6休実施にともなう単価変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

成績評定の結果

評定点 73点