

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 13 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 平鍋 (中) 復旧治山工事 (翌債)		高知県安芸郡北川村平鍋		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
178,162,000円	160,345,800円	平成31年3月7日	高知県安芸郡田野町 2 7 3 8 - 8 (有) 金本組			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
173,000,000円	平成31年3月	令和2年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 4日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 173,226,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月22日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 173,226,000円
- ・変更の理由 工期 (無償) 延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月20日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 197,926,000円
- ・変更の理由 実行変更及び4週7休実施に伴う単価変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○成績評定の結果

評定点 77点