

(一般競争入札)

平成 30 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 27 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
別府山(52)水源地域整備工事(翌債)		高知県香美市物部町 別府山国有林52林班		治山工事	山腹工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
78,345,000円	69,828,280円	平成31年3月15日	高知県香美市物部町大栃1396 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
77,000,000円	平成31年3月	平成32年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 5月28日 ・変更後の契約金額(税抜き)77,891,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第55条による(労務単価変更の特例措置)。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 7月10日 ・変更後の契約金額(税抜き)72,700,000円
- ・変更の理由 新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月27日 ・変更後の契約金額(税抜き)72,700,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月16日 ・変更後の契約金額(税抜き)91,900,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

成績評定の結果

評定点 82点