

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 5 月 20 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 小島資材運搬路1号線新設工事		高知県安芸郡北川村小島		治山工事	資材運搬路 L=340.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
57,236,000円	50,835,080円	平成30年7月27日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,000,000円	平成30年7月	平成31年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月14日
- ・変更の理由 ①実行変更による。
②新規工種追加による。
③工期(無償)延期による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 44,800,000円

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月29日
- ・変更の理由 工期(無償)延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 5月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 44,800,000円

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 4月23日
- ・変更の理由 ①実行変更による。
②新規工種追加による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 5月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 46,600,000円

○成績評定の結果

評定点 72点