

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 8 月 9 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 小島復旧治山工事 (明許)		高知県安芸郡北川村小島		治山工事	山腹工外 一式	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
74,843,000円	66,701,960円	平成30年8月24日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
74,500,000円	平成30年8月	平成31年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月28日
- ・変更の理由 ①新規工種追加による。  
②工期 (無償) 延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 86,700,000円

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月25日
- ・変更の理由 工期 (無償) 延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 5月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 86,700,000円

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 5月27日
- ・変更の理由 工期 (無償) 延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 7月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 86,700,000円

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 7月26日
- ・変更の理由 ①実行変更による。  
②新規工種追加による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 7月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 86,190,000円

○成績評定の結果

評定点 75点