

(一般競争入札)

令和元年度安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月8日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉 印

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------|---------|--------|
| 赤石山(2064)復旧治山工事(翌債) | | 高知県安芸郡馬路村赤石山国有林2064林班 | | 治山工事 | 溪間工 一式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 44,704,000円 | 39,589,600円 | 令和2年3月25日 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120 湯浅建設(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 44,300,000円 | 令和2年3月 | 令和2年12月 | | | | |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年5月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 44,673,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年12月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 48,900,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
新規工種追加による。
4週8休実施にともなう単価変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

成績評定の結果

評定点 86点