

(一般競争入札)

令和元年度安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月15日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 平鍋(中)復旧治山工事(翌債)		高知県安芸郡北川村平鍋		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
244,997,000円	225,397,240円	令和2年3月12日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
242,000,000円	令和2年3月	令和2年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年7月3日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 242,447,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年12月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 242,447,000円
- ・変更の理由 工期延長(無償)による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年2月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 226,300,000円
- ・変更の理由 実行変更による  
4週8休実施にともなう単価変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

成績評定の結果

評定点 82点