

(一般競争入札)

令和元年度安芸森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月10日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 小島資材運搬路1号線新設工事		高知県安芸郡北川村小島		治山工事	資材運搬路新設工事 L=340m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
66,964,000円	59,544,220円	令和元年8月5日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
66,800,000円	令和元年8月	令和2年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年2月20日
 - ・変更の理由 新規工種による変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き)74,200,000円

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年3月16日
 - ・変更の理由 工期延長による変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和2年7月
- ・変更後の契約金額(税抜き)74,200,000円

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年7月27日
 - ・変更の理由 工期延長による変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和2年11月
- ・変更後の契約金額(税抜き)74,200,000円

契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年11月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）68,700,000円
- ・変更の理由 実行変更及び週休2日制実施による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年11月

成績評定の結果

評定点 78点