

(一般競争入札)

令和 2 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
阿津江地区 阿津江(下)地すべり防止工事(明許)		徳島県那賀郡那賀町阿津江		治山工事	溪間工及び山腹工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
102,675,000円	91,504,010円	令和2年6月29日	徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬7-2 (株)新居組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
100,000,000円	令和2年6月	令和3年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年10月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 91,400,000円
- ・変更の理由 11コンクリート谷止工構造変更及び水路工工種変更に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 1月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 91,400,000円
- ・変更の理由 地権者による伐採補償支障木の搬出に伴う休工等により、工程の遅延が発生したため工期延長を行う。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 95,000,000円
- ・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

成績評定の結果

評定点 83点