

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 6 月 25 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

| 工 事 名           |             | 施 工 場 所                 |                             | 工事種別 | 工 事 概 要  | 入札方式   |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------|----------|--------|
| 弦場山（1303）復旧治山工事 |             | 高知県幡多郡大月町橋浦弦場山国有林1303林班 |                             | 治山工事 | 溪間工 1.0式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                   | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |      |          |        |
| 34,062,000円     | 30,070,530円 | 令和2年9月2日                | 高知県幡多郡三原村上下長谷383 (株)大塚建設工業所 |      |          |        |
| 契約金額(税抜き)       | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                 |                             |      |          |        |
| 33,800,000円     | 令和2年9月      | 令和3年3月                  |                             |      |          |        |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月16日
- ・変更後の契約金額（税抜き）33,800,000円
- ・変更の理由 ①工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 6月11日
- ・変更後の契約金額（税抜き）36,240,000円
- ・変更の理由 ①新規工種による。  
②実行変更による。  
③週休2日実施に伴う工事費の補正による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 6月

○成績評定の結果

評定点 81点