

(一般競争入札)

令和 2 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 7 月 30 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桑ノ川山 (81) 復旧治山工事		高知県香美市物部町 桑ノ川山国有林81林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
36,039,000円	31,817,630円	令和2年9月2日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,800,000円	令和2年9月	令和3年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年10月26日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 38,100,000円
- ・変更の理由 ①新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月16日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 38,100,000円
- ・変更の理由 ②工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 7月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月 5日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 39,680,000円
- ・変更の理由 ①新規工種及び実行変更による。
- ②週休2日実施に伴う工事費の補正による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年7月

○成績評定の結果

評定点 77点