

(一般競争入札)

令和 3 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 6 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
杉ノ熊山 (66) 復旧治山工事 (翌債)		高知県香美市物部町杉ノ熊山国有林66林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
26,352,000円	23,132,160円	令和4年3月4日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,000,000円	令和4年3月	令和4年10月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月18日
- ・変更の理由 ①労務単価変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年10月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 9月16日
- ・変更の理由 ①工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年12月 6日
- ・変更の理由 ①工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月12日
- ・変更の理由 ①実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 72点