

(一般競争入札)

令和 3 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 29 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------|---------|--------|
| 鷹山(31)復旧治山工事(明許) | | 香川県高松市塩江町上西鷹山国有林31林班 | | 治山工事 | 溪間工一式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 47,886,000円 | 42,384,240円 | 令和3年7月6日 | 香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 45,000,000円 | 令和3年7月 | 令和4年3月 | | | | |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 46,200,000円
- ・変更の理由 現場説明書の訂正に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月 4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 46,200,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,600,000円
- ・変更の理由 実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

成績評定の結果

評定点 69点