

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 11 月 16 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区小島資材運搬路2号線新設工事		高知県安芸郡北川村小島		林道工事	延長340.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
73,052,000円	64,985,060円	令和3年7月12日	高知県室戸市羽根町乙1260-2 竹崎・藤原経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
72,000,000円	令和3年8月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月 7日
- ・変更の理由 工期変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 7月20日
- ・変更の理由 ①実行変更による。
②工期変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 8月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 8月30日
- ・変更の理由 工期変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年10月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年10月25日
 - ・変更の理由 ①実行変更による。
②新規工種の追加による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年10月
- ・変更後の契約金額（税抜き）67,700,000円

○成績評定の結果

評定点 78点