

令和 5年 3月 2日

(一般競争入札)

令和4年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 遠藤 順也

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
節安林道改良測量・設計業務		愛媛県北宇和郡鬼北町父野川上		測量・設計業務	林道改良に伴う測量・設計業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,260,000 円	2,578,818 円	令和4年9月21日		高知県高知市薊野中町7番22号 国土防災技術株式会社高知支店		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
3,180,000 円	令和4年9月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和5年2月10日 ・ 変更後の契約金額(税抜き)3,160,000円
- ・変更の理由
 - ・現地に即した工法の選定及び技術基準に適合した設計を行うにあたり、1車線林道測量・設計延長が増となった。
 - ・路側構造物を設計するにあたり、林道に隣接する河川を管理する自治体と事前協議を行った結果、河川調査延長が減となった。
- ・変更後の業務完了の時期 令和5年2月

○成績評定の結果

業務成績評価 74点、 技術者成績評価 (管理技術者 74点、 照査技術者 73点)