

(一般競争入札)

令和 4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 2 月 1 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 西峰地すべり防止工事（翌債）		高知県長岡郡大豊町西峰		治山工事	地すべり防止工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
131,595,000円	119,725,460円	令和4年12月27日	徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2 株式会社 山全			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
120,300,000円	令和4年12月	令和5年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 9月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）120,760,000円
- ・変更の理由 新規工種及び工期延期による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月11日
- ・変更後の契約金額（税抜き）139,600,000円
- ・変更の理由 数量変更、単価変更及び新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月18日
- ・変更後の契約金額（税抜き）140,270,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項の規定による請負契約の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○成績評定の結果

評定点 84点