

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 小島資材運搬路2号線新設工事(翌債)		高知県安芸郡北川村小島		林道工事	延長340m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
76,545,000円	69,325,800円	令和5年3月16日	高知県室戸市羽根町乙1260-2 竹崎・藤原経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
76,500,000円	令和5年3月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月24日
 - ・変更の理由 労賃変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 77,964,000円

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月15日
 - ・変更の理由 工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 77,964,000円

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月11日
 - ・変更の理由 工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 77,964,000円

○契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月18日
 - ・変更の理由 実行変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 74,200,000円

○成績評定の結果

評定点 74点