

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6年 6月 12日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区 立川上名復旧治山工事 (明許)		高知県長岡郡大豊町立川上名		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
80,791,000円	73,090,090円	令和5年7月18日	高知県 高知市 南金田 3-52-3 高大建設 株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
80,000,000円	令和5年7月	令和6年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月 8日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 80,000,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 4月22日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 82,390,000円
- ・変更の理由 歩掛改定による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 5月23日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 87,450,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 5月30日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 87,670,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○成績評定の結果

評定点 80点