

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 11 月 12 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区 立川下名復旧治山工事（翌債）		高知県長岡郡大豊町立川下名		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
81,502,000円	73,739,250円	令和5年10月30日	高知県 高知市 布師田 1896-6 高陽開発 株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
81,400,000円	令和5年10月	令和6年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月22日
- ・変更の理由 歩掛改定による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月15日
- ・変更の理由 選択条項の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 8月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 8月26日
- ・変更の理由 工期延長及び新規工種、数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年10月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年10月23日
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年10月

○契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年10月30日
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年10月

○成績評定の結果

評定点 82点