

(一般競争入札)

令和 5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 11 月 28 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奈半利川地区 平鍋（下）復旧治山工事（明許）		高知県安芸郡北川村平鍋		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
141,797,000円	128,907,070円	令和5年9月14日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
141,000,000円	令和5年9月	令和6年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）141,000,000円
- ・変更の理由 工期の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 5月30日
- ・変更後の契約金額（税抜き）155,700,000円
- ・変更の理由 工期の変更及び新規工種による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年11月 5日
- ・変更後の契約金額（税抜き）152,300,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年11月13日
- ・変更後の契約金額（税抜き）152,960,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく協議による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○成績評定の結果

評定点 78点