

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 11 月 28 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------|----------|--------|
| 竜王山 (32) 復旧治山工事 (翌債) | | 高知県長岡郡本山町竜王山国有林32林班 | | 治山工事 | 溪間工 1.0式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 54,911,000円 | 49,463,870円 | 令和6年1月29日 | 高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設(有) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 54,700,000円 | 令和6年1月 | 令和6年9月 | | | | |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月21日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 55,540,000円
- ・変更の理由 令和5年度歩掛改訂による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 9月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 9月26日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 59,850,000円
- ・変更の理由 工期延長及び新規工種、数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年11月 8日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 64,100,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年11月15日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 64,720,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月

○成績評定の結果

評定点 80点