

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6年 12月 2日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区 白川復旧治山工事（翌債）		徳島県三好市山城町白川		治山工事	山腹工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
227,455,000円	208,221,900円	令和5年8月23日	徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2 株式会社 山全			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
209,500,000円	令和5年8月	令和6年6月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月29日
- ・変更の理由 歩掛改定による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 6月
- ・変更後の契約金額（税抜き）210,540,000円

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 6月27日
- ・変更の理由 工期延長及び新規工種、数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 9月
- ・変更後の契約金額（税抜き）212,800,000円

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 9月26日
- ・変更の理由 工期延長及び新規工種、数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月
- ・変更後の契約金額（税抜き）214,400,000円

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年11月13日
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月
- ・変更後の契約金額（税抜き）238,500,000円

○契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年11月19日
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年11月
- ・変更後の契約金額（税抜き）243,750,000円

○成績評定の結果

評定点 86点