

(一般競争入札)

令和 5 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 2 月 21 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 尾山 真一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷川地区 西山(上) 資材運搬路補修工事(翌債)		徳島県三好市東祖谷西山		林道工事	延長124.8m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
77,933,000円	70,597,470円	令和5年11月13日	徳島県三好市東祖谷檜尾361 (有) 采本建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
77,000,000円	令和5年11月	令和6年8月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 80,850,000円
- ・変更の理由
 - ・施工中に切土斜面表層の土塊移動が発生したことによる工種変更。
 - ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 1月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 92,500,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形地質等に即して施工するための数量変更および新規工種の追加。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月

○成績評定の結果

評定点 76点