

(一般競争入札)

令和 6 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 1月 28日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
南小川地区 西峰地すべり防止工事（翌債）		高知県長岡郡大豊町西峰	治山工事	地すべり防止工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
104,027,000円	94,476,270円	令和6年12月24日	徳島県三好市池田町白地井ノ久保9 2 9－2 (株) 山全		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
99,000,000円	令和6年12月	令和7年10月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年10月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）102,850,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく数量及び新規工種の変更  
国有林野事業工事請負契約約款第22条の規定による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年12月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）103,000,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 1月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）103,150,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○成績評定の結果

評定点 83点