

(一般競争入札)

令和 6 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 2月 10日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区立川下名復旧治山工事（翌債）		高知県長岡郡大豊町立川下名		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
72,705,000円	65,650,700円	令和7年3月7日	高知県高知市布師田1896-6 高陽開発(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
71,500,000円	令和7年3月	令和7年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 5月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き）73,033,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定による協議に基づく請負代金額の変更及び
令和7年4月10日付改正の国有林野事業工事請負契約約款第37条の適用
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年11月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き）87,200,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく新規工種及び数量の変更
国有林野事業工事請負契約約款第22条の規定による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 1月29日 ・変更後の契約金額（税抜き）86,780,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく新規工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月

○成績評定の結果

評定点 84点