

(一般競争入札)

令和 7 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 6月 12日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区大池資材運搬路改良工事		徳島県三好市山城町上名		治山工事	延長420.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
74,144,000円	67,066,110円	令和7年6月24日	徳島県美馬市木屋平字川上893-1 (株)梅津建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
74,000,000円	令和7年6月	令和8年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月17日 ・変更後の契約金額(税抜き) 76,780,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定による令和7年度積算基準の改訂に伴う請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 3月16日 ・変更後の契約金額(税抜き) 76,780,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第22条の規定による工期の延期
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 8年 5月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 85,600,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第18, 19条の規定による協議に基づく新規工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○成績評定の結果

評定点 75点