

(一般競争入札)

令和 7 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 6 月 25 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 尾木 浩典

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大森山（1202）災害関連緊急工事（明許）		高知県幡多郡三原村皆尾 大森山国有林1202林班		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
64,657,000円	53,056,218円	令和7年7月3日	高知県幡多郡三原村上下長谷383番地 株式会社大塚建設工業所			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
64,500,000円	令和7年7月	令和8年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 2月12日
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 5月14日
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 6月12日
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 8年 6月16日
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金の変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 6月

○成績評定の結果

評定点 77点