

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係A	保育間伐 本数調整係B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
津軽署	1回目	1号	造林事業請負(岩木地区外、地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月中旬~11月下旬	青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林外		6	6		58		14														岩木・砂子瀬	
津軽署	1回目	2号	造林事業請負(碓ヶ関地区外、下刈)	4月中旬	6月上旬~10月下旬	青森県平川市碓ヶ関字西碓ヶ関山国有林外					68																碓ヶ関	
津軽署	1回目	3号	造林事業請負(大戸瀬地区外、地拵・植付・改植外)	4月中旬	4月中旬~11月下旬	青森県西津軽郡深浦町大字関字小童子国有林外	17	13	13		24						6										鱒ヶ沢	
津軽署	1回目	4号	造林事業請負(深浦地区外、地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月中旬~11月下旬	青森県西津軽郡深浦町大字岩崎字西岩崎山国有林外		6	6		40						3										深浦・岩崎	
計							17	25	25	0	190	0	14	9	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位:ha)

番号	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考													
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m ³)	特別伐倒駆除(m ³)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m ³)			薬剤注入(m ³)	枯損木処理(m ³)	おとり丸太(m ³)										
														本数調整伐A	本数調整伐B																							
下北	1回目	1号	造林事業請負(田名部地区Ⅱ、除伐・歩道整備)	5月中旬	5月中旬～11月下旬	青森県むつ市田名部字矢立山国有林外										78							14														田名部大畑東通老部	一部小班において森林施業上の理由により作業期間を指定することがある。
下北	1回目	2号	造林事業請負(大間地区、地拵・植付・補植・下刈・除伐)	5月中旬	5月中旬～11月下旬	青森県下北郡大間町奥戸字二股山国有林外										24																					大間易園間佐井牛滝	
計																																						

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考						
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)		
三陸北部	1回目	1号	造林事業請負(宮古地区、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、歩道整備)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林外					36		18	3					10										宮古山田豊間根	
三陸北部	1回目	2号	造林事業請負(松草地区、下刈、歩道整備)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山国有林外					32								19										川井平津戸松草	
三陸北部	1回目	3号	造林事業請負(岩泉地区、下刈、除伐)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字上外山国有林外					22		13																釜津田岩泉	
三陸北部	1回目	4号	造林事業請負(田野畑地区、下刈、除伐、除伐Ⅱ類)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字明戸国有林外					50		11	2															田野畑	
三陸北部	2回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区)	4月中旬	4月中旬～6月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林															405								田野畑	
三陸北部	2回目	2号	ナラ枯れ防除事業請負(船越地区)	4月中旬	4月中旬～6月中旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字霞露山国有林															2		47						山田	
三陸北部	3回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区2)	4月中旬	4月中旬～9月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林外																					40		田野畑	
三陸北部	4回目	1号	造林事業請負(田野畑地区2、地拵・植付)	9月上旬	9月上旬～10月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字蝦夷森国有林			16	16																			田野畑	
計																														

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
	1回目	1号	造林事業請負(土橋地区外・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県奥州市胆沢若柳 字東前川山国有林52わ林小班外		4	4		72				10											土橋 金ヶ崎		
	1回目	2号	造林事業請負(一関地区外・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県一関市萩荘 字大沢山国有林214い2林小班外		10	10		52	2	9				16									一関 千蔵		
	1回目	3号	造林事業請負(石鳥谷地区外・地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県花巻市石鳥谷町新堀 字鳥鳴田山国有林702は林小班外		22	22		37															石鳥谷 花巻		
	1回目	4号	造林事業請負(新町地区外・下刈・歩道整備)	4月中旬	6月上旬 ~10月下旬	岩手県和賀郡西和賀町沢内大野 字志賀菜園国有林1046さ8林小班外					55						4									新町 湯田		
	1回目	5号	造林事業請負(煤孫地区外・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根 字駒ヶ岳国有林1602か林小班外		2	2		21	4														煤孫 横川目		
計																												

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考								
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)			特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枝損木処理(m3)	おとり丸太(m3)	
														本数調整伐A	本数調整伐B															
宮城北部	1回目	1号	造林事業請負(栗原地区、地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬～10月下旬	宮城県栗原市花山山伏山国有林外		3	3		55		2	8	65													栗駒・花山	総合評価	
宮城北部	1回目	2号	造林事業請負(大崎地区、保育間伐外)	4月中旬	4月下旬～11月中旬	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字須金岳国有林								158														北鬼首	総合評価	
宮城北部	1回目	3号	造林事業請負(気仙沼地区、地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月中旬～12月下旬	宮城県気仙沼市宇大峠山国有林外	3	44	44	3	89		13	22	51	111												気仙沼・松岩	総合評価	
宮城北部	1回目	4号	造林事業請負(石巻地区、下刈・除伐外)	4月中旬	4月中旬～12月下旬	宮城県石巻市雄勝町船越濱字石峰山国有林外					19		10	8	18	18												戸巻・石巻・鮎川	総合評価	
宮城北部	2回目	1号	保安林整備事業(気仙沼地区、本数調整伐B・丸太筋工)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町小原木大沢山国有林外								47														気仙沼		
宮城北部	3回目	1号	松くい虫防除事業請負(伐倒駆除)	10月下旬	11月上旬～2月下旬	宮城県気仙沼市宇大峠山国有林外																			100			100	気仙沼・花山	
宮城北部	3回目	2号	松くい虫防除事業請負(特別伐倒駆除)	10月下旬	11月上旬～2月下旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林外																				50		石巻		
宮城北部	3回目	3号	ナラ枯れ防除事業請負(伐倒くん蒸)	10月下旬	11月上旬～2月下旬	宮城県加美郡加美町字梨子沢山国有林外																				100		宮崎・中新田		
宮城北部	4回目	4号	松くい虫防除事業請負(樹幹注入)	10月下旬	11月上旬～2月下旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林外																					200	石巻		
計																														

(注)令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考								
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天I地拵	歩道整備(km)	伐倒駆除(m3)			特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枯損木処理(m3)	おとり丸太(m3)	
														本数調整仕A	本数調整仕B															
仙台	1回目	1号	造林事業請負(仙台・作並・根白石・川崎地区、下刈外)	4月中旬	4月下旬～10月下旬	宮城県仙台市太白区秋保町新川字新川嶽山(甲)国有林外					29		15	1					37										仙台・作並 根白石・川崎	
仙台	1回目	2号	造林事業請負(白石・蔵王地区、地拵・植付外)	4月中旬	4月下旬～10月下旬	宮城県刈田郡蔵王町宮字大刈田山国有林外			9	9	55		4	1					4										白石・蔵王	
仙台	1回目	3号	造林事業請負(七ヶ宿地区、地拵・植付外)	4月中旬	4月下旬～10月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字湯ノ原山国有林外			5	5	18		10						3										七ヶ宿	
仙台	1回目	4号	造林事業請負(丸森地区、下刈外)	4月中旬	4月下旬～10月下旬	宮城県伊具郡丸森町大内字東山山国有林外					37			2					4										丸森	
仙台	2回目	3号	造林事業請負(植付)	4月下旬	9月上旬～11月中旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字福子山山国有林				4																		七ヶ宿	一括発注	
仙台	2回目	4号	造林事業請負(植付)	4月下旬	9月上旬～11月中旬	宮城県伊具郡丸森町筆甫字上南山山国有林				1																		丸森	一括発注	
仙台	3回目	1号	造林事業請負(蔵王地区、地拵・植付)	7月下旬	8月上旬～12月中旬	宮城県刈田郡蔵王町宮字大刈田山山国有林			4	4																			蔵王	
仙台	3回目	2号	造林事業請負(白石地区、地拵・植付)	7月下旬	8月上旬～12月中旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字梁川山山国有林			7	7																			白石	
仙台	3回目	3号	造林事業請負(丸森地区、地拵・植付)	7月下旬	8月上旬～11月下旬	宮城県伊具郡丸森町大内字東山山山国有林			14	14																			丸森	
仙台	4回目	1号	松くい虫等防除事業請負(仙台地区外)	11月下旬	12月上旬～3月中旬	宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡山山国有林外														200	30								仙台外	
仙台	4回目	2号	松くい虫等防除事業請負(白石地区外)	11月下旬	12月上旬～3月中旬	宮城県白石市福岡蔵本字長峰山山山国有林外															150			200	10	200			白石外	
計																														

(注)令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)			樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)
米代東部	1回目	1号	造林事業請負 (大館地区Ⅰ、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 11月下旬	秋田県大館市大茂内外1字大茂 内沢外2国有林1林班わ小班外		10	10		45				14											長木	
米代東部	1回目	2号	造林事業請負 (大館地区Ⅱ外、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 11月下旬	秋田県大館市大茂内外1字大茂 内沢外2国有林104林班い1小班 外		3	3		63							8								長木・矢立 羽立・越山	
米代東部	1回目	3号	造林事業請負 (扇田地区外、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 11月下旬	秋田県大館市猿間外4字戸沢外4 国有林1012林班ろ小班外		30	30		27		22	11				6								扇田東・西 鷹巣	
米代東部	1回目	4号	造林事業請負 (十和田地区、地拵、植付、下刈)	4月中旬	4月中旬～ 11月下旬	秋田県鹿角市十和田大湯字大湯 外16国有林3050林班う小班外		14	15		109															小坂・瀬川 中滝・止滝 大湯	
米代東部	1回目	5号	造林事業請負 (花輪地区、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 11月下旬	秋田県鹿角市花輪外2字二ツ森 外7国有林3176林班の小班外		4	4		66		6	4				8								花輪・柴内 八幡平	
計								61	62		310		29	15	14			23									

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局

米代東部森林管理署上小阿仁支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考						
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)	特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)			地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	柱撥木処理(m3)	おとり丸木(m3)	
														本数調整伐A	本数調整伐B															
上小阿仁支署	1回目	1号	造林事業請負 (小沢田地区、地拵・植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬 ～12月上旬	秋田県北秋田郡上小阿仁村 小沢田外4字小沢田外7国有林外		5	5		37					24												小沢田 南沢 萩		
上小阿仁支署	1回目	2号	造林事業請負 (三里地区、地拵・植付、下刈外)	4月中旬	4月中旬 ～12月上旬	秋田県北秋田市 羽根山外5字羽根山外6国有林		5	5		13					4												三里		
上小阿仁支署	1回目	3号	造林事業請負 (笑内地区、下刈、除伐、歩道整備)	4月中旬	4月中旬 ～12月上旬	秋田県北秋田市 阿仁水無外3字露熊沢外4国有林外					28					5												笑内 比立 内村		
計																														

(注)令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
米代西	1回目	1号	造林事業請負(二ツ井地区、地拵・植付外)	4月中旬	4月中旬 ～ 12月上旬	秋田県山本郡藤里町大字粕毛字薄井沢国有林外		2	2		55		4	26					13									二ツ井外	
米代西	1回目	2号	造林事業請負(能代地区 地拵・植付)	4月中旬	4月中旬 ～ 11月下旬	秋田県能代市大字母体字母体山国有林外					19		17	39														上岩川外	
米代西	1回目	3号	造林事業請負(杉沢地区Ⅱ 地拵・植付外)	4月中旬	4月中旬 ～ 11月下旬	秋田県南秋田郡五城目町大字馬場目外2字馬場目沢外2国有林外			15	15		88		17														杉沢外	
米代西	2回目	1号	松くい虫防除事業請負(能代地区)	6月上旬	6月上旬 ～ 7月上旬	秋田県能代市大字落合字大開浜砂地外2国有林外																		307				能代	
米代西	3回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(八森地区)	11月上旬	11月上旬 ～ 2月上旬	秋田県山本郡八峰町大字八森字八森山外3国有林外																			30	30		能代	
米代西	4回目	1号	保安林整備事業(後谷地区)	12月下旬	12月下旬 ～ 3月下旬	秋田県能代市大字落合字大開浜砂地外2国有林外																			300	400		能代	
計								17	17		162		38	65					13	300	400			307	30	30			

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)			
秋田署	1回目	1号	造林事業請負(秋田地区、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 12月上旬	秋田県秋田市上新城白山字白山 沢固有林外		19	19		78		15	20					8										仁別、 岱、編養		
	1回目	2号	造林事業請負(仙北地区、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 12月上旬	秋田県仙北市西木町上松木内字 浦子内沢固有林外		11	11		59		10	15					18										角館、卒 田、吉田		
	1回目	3号	造林事業請負(大仙地区、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 12月上旬	秋田県大仙市協和稲沢字奥山沢 固有林外		14	14		70			22					17										大曲、千 屋、船岡		
	1回目	4号	造林事業請負(田沢湖地区、下刈外)	4月中旬	4月中旬～ 12月上旬	秋田県仙北市田沢湖田沢字小沢 固有林外		3	3		21		20	9					17										生保内、 玉川第一		
計								47	47		228		45	66					60												

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
湯沢	1回目	1号	造林事業請負(横手湯沢地区、下刈、除伐Ⅱ類)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	秋田県湯沢市高松字曲師番沢国有林外					62			10														増田湯沢皆瀬	
湯沢	1回目	2号	造林事業請負(雄勝地区、下刈、除伐Ⅱ類)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	秋田県湯沢市桑崎字小比内山国有林					44			10														雄勝	
計																													

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係数A	保育間伐 本数調整係数B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m ³)	特別 伐倒駆除 (m ³)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m ³)			薬剤注入 (m ³)	枯損木 処理 (m ³)	おとり 丸太 (m ³)	
	1回目	1号	松くい虫防除事業請負 (特別伐倒駆除、水林地区)	4月中旬	4月中旬 ~6月下旬	秋田県由利本荘市 薬師堂字水林国有林外														68									
	1回目	2号	松くい虫防除事業請負 (地上散布)	4月中旬	5月上旬 ~7月上旬	秋田県由利本荘市 薬師堂字水林国有林外																		157					
	2回目	1号	造林事業請負(一貫作業)	4月下旬	4月下旬 ~2月下旬	秋田県にかほ市 馬場字冬師山園有林外																							
	3回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負 (伐倒くん蒸)	11月中旬	11月中旬 ~2月上旬	秋田県由利本荘市 薬師堂字水林国有林外																					20		
計																													

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局

庄内森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考														
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)			特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枯損木処理(m3)	おとり丸太(m3)							
														本数調整仕A	本数調整仕B																					
庄内署	1回目	1号	保安林整備事業(新林地区)	4月上旬	4月上旬～6月中旬	山形県酒田市宮海字新林園有林外													3,578	3,221															羽黒・遊佐	
庄内署	2回目	1号	松くい虫防除事業請負(浜中地区外)	4月中旬	4月中旬～6月中旬	山形県酒田市湯野浜字浜泉園有林外																	81												羽黒・遊佐	
庄内署	3回目	1号	治山事業請負	6月中旬	6月中旬～3月下旬	山形県飽海郡遊佐町比子字服部興野園有林外			0.5	0.5		2	40																						羽黒・遊佐	
庄内署	4回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負	11月上旬	11月上旬～11月下旬	山形県飽海郡遊佐町吉出字横ノ内園有林														10															遊佐	
庄内署	5回目	1号	松くい虫防除事業請負(高館山地区)	11月下旬	11月下旬～3月下旬	山形県鶴岡市大山字城山園有林														137															羽黒	
庄内署	5回目	2号	松くい虫防除事業請負(酒田地区)	11月下旬	11月下旬～2月下旬	山形県酒田市北千日堂前字松境園有林																	100												遊佐	
庄内署	6回目	1号	保安林整備事業(新林第二地区)	12月中旬	12月中旬～3月下旬	山形県酒田市宮海字新林園有林外														4,150	850															遊佐
庄内署	7回目	1号	造林事業請負(鶴岡地区)	R5.2月中旬	R5.2月中旬～11月下旬	山形県鶴岡市羽黒町川代字東増川山園有林外			15	15		40		10	10	10																			羽黒・大島・温海	
庄内署	7回目	2号	造林事業請負(酒田地区)	R5.2月中旬	R5.2月中旬～11月下旬	山形県飽海郡遊佐町直世字直世山園有林外			15	15		50		5	5	10																			遊佐・八幡・平田	
計																																				

(注)令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考																			
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)			薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)																
置賜	1回目	1号	造林事業請負(玉川地区外、地拵・植付、下刈)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県西置賜郡小国町大字野沢外4大平外5 339外30国有林外			1	1			11																											丹波・玉川・小国				
置賜	1回目	2号	造林事業請負(叶水地区、地拵・植付、下刈)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県西置賜郡小国町大字大石沢外3樺頭外4 1027の1外1国有林外			2	2			3																											叶水				
置賜	1回目	3号	造林事業請負(長井地区外、保育間伐・歩道整備)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県長井市大字平野桑沢4326-3外10国有林外																																		米沢・長井				
計																																												

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。