

令和7年1月17日

令和6年度

東北森林管理局公共工事発注予定情報

本発注予定情報は東北森林管理局管内において発注を予定している工事のうち、令和6年度補正予算等及び災害復旧等事業によるものを掲載している。

注1) 予定情報は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) 記載する内容は、令和7年1月17日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。



番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	井戸沢治山工事	青森県平川市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 216.2m <sup>3</sup>	
2	深浦長坂林道(林業専用道)新設工事	青森県西津軽郡深浦町	約9ヶ月	林道工事	延長:830m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石:約335.0m <sup>3</sup>	
3	平沢林道災害復旧工事	青森県中津軽郡西目屋村	約5ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 約100m <sup>3</sup>	



番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	鳥毛沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 214m <sup>3</sup>	
2	無ノ沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：鋼製枠 45.1t	
3	西口広林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	林道工事	延長:1,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石：約420m <sup>3</sup>	
4	嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市	約9ヶ月	林道工事	延長:4,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石：約900m <sup>3</sup>	



三八上北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	ヤキナガネ沢治山工事	青森県三戸郡田子町	約11ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 増圧 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 254.4m <sup>3</sup>	
2	鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	集水井工ほか 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート・タラップ 22.85t 集水ボーリング2,545m 排水ボーリング57.4m	
3	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県三戸郡新郷村	約9ヶ月	林道工事	延長:640m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:640m、幅員:3.6m	



三陸北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	シドケ沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 263.5m <sup>3</sup>	
2	田の浜治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	鋼製柵谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製柵 15.5t	
3	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 約123m <sup>2</sup> 路盤工 約192m <sup>3</sup>	
4	関口小川林道改良工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工 83m <sup>2</sup>	
5	タクリ沢林道災害復旧工事	岩手県下閉伊郡山田町	約6ヶ月	林道工事	コンクリート路面工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約17m <sup>3</sup>	



三陸中部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	折合林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町 (上葛内橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工外	
2	ヒヤマ沢林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町	約9ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁工外 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 フトン籠工 横断排水工	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	治山作業道 800m	
2	志戸前川第二地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 約1700m <sup>2</sup>	
3	深沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県紫波郡紫波町	約7ヶ月	林道工事	延長:340m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:340m、幅員:3.6m	
4	東之股林道改良工事	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	重力式擁壁工L=45m	

岩手南部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	夏油山治山工事Ⅱ	岩手県北上市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 0.26ha	
2	産女川第七治山工事	岩手県一関市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：生コンクリート 1080m <sup>3</sup>	
3	永徳山治山工事Ⅱ	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.9t	
4	大原林道改良工事	岩手県奥州市 (留蔵橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 92.6m <sup>2</sup>	
5	大原林道改良工事	岩手県奥州市 (高桧能沢橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 57.1m <sup>2</sup>	
6	長橋川作業道(林業専用道規格相当) 新設・改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	約5ヶ月	林道工事	延長:345m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:345m、幅員:3.6m 路盤材 約270m <sup>3</sup>	





仙台森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	青葉南治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	溪間工1基 生コンクリート 185.0m <sup>3</sup>	
2	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市ほか	約11ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	防風柵撤去 約3,100基 砕石 約500m <sup>3</sup>	
3	鷲の平第四治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工(簡易法砕工) 2箇所 0.16ha	
4	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約9ヶ月	林道工事	延長:760m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:760m、幅員:3.6m	



番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	黒岩林道災害復旧工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	約8ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約110m <sup>3</sup> 購入土 約860m <sup>3</sup> 鋼製L型擁壁 約35m ボックスカルバート 約15m (※詳細は実施設計後に決定)	黒岩林道 3箇所
2	堀内林道災害復旧工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	約8ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約380m <sup>3</sup> 購入土 約920m <sup>3</sup> 植生マット 約880m <sup>2</sup> コルゲートパイプ 約25m (※詳細は実施設計後に決定)	堀内林道 2箇所
3	孫沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約8ヶ月	林道工事	重力式擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約240m <sup>3</sup> 購入土 約180m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	孫沢林道 1箇所
4	ボタラ沢林道ほか2災害復旧工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	約8ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約840m <sup>3</sup> 購入土 約1150m <sup>3</sup> 大型コンクリートブロック 約450m <sup>2</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	ボタラ沢林道 2箇所 ヒル沢林道 1箇所 小田瀬沢林道 1箇所
5	羽根山沢濁川支線災害復旧工事	秋田県北秋田市	約8ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約250m <sup>3</sup> 大型コンクリートブロック 約160m <sup>2</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	羽根山沢林道 濁川支線 2箇所

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 7 年 1 月 17 日

米代西部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	北口林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=45m (※詳細は実施設計後に決定)	北口林道1箇所
2	長捨沢林道災害復旧工事	秋田県能代市	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	補強土壁工 L=43m (※詳細は実施設計後に決定)	長捨沢林道1箇所
3	ネバ沢林道その2災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札	令和7年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	コンクリートブロック擁壁工 7箇所延長 L=183m (※詳細は実施設計後に決定)	ネバ沢林道7箇所

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	外ノ山北治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット工 951m <sup>2</sup>	
2	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	法面表層保護工 174m <sup>2</sup>	
3	奥山林道改良工事	秋田県大仙市 (奥山林道奥山川橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 113.4m <sup>2</sup>	
4	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コンクリート 350m <sup>3</sup> (詳細は実施設計後に決定)	
5	丸舞林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コンクリート 240m <sup>3</sup> (詳細は実施設計後に決定)	
6	杉沢林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	大型ブロック積工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コンクリート 460m <sup>3</sup> 大型ブロック積 520m <sup>2</sup> (詳細は実施設計後に決定)	
7	三内林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	現場吹付法砕工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	現場吹付法砕工 1,700m <sup>2</sup> (詳細は実施設計後に決定)	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	矢込沢施設災害復旧治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	かご土留工20m <sup>2</sup> 、水路工63.3m(水路工・暗渠工・集水柵工)、法面保護工247.0m <sup>2</sup> (Geoベルト・植生シート)、筋工112m、伏工676.8m <sup>2</sup>	
2	大木坂沢治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 369.2m <sup>3</sup>	
3	元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町 (神平橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m <sup>2</sup>	
4	大倉沢作業道(林業専用道規格相当) 新設工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	延長:562m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:562m、幅員:3.6m	
5	湯の又林道災害復旧工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	軽量盛土工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	軽量盛土工 282m <sup>3</sup> アスファルト舗装 108.9m <sup>2</sup> 外	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	副提・側壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	副提・側壁 生コンクリート 145.0m <sup>3</sup>	
2	水林海岸治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	消波堤嵩上工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	コンクリートブロック 146個	
3	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	雪崩予防柵工 156m	
4	東山田林道改良工事	秋田県由利本荘市 (田麦山田橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 75m <sup>2</sup>	
5	手代林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製擁壁工 54m 路盤材 41m <sup>3</sup>	概算数量発注方式 手代林道3箇所
6	木境林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 6m <sup>3</sup>	
7	上杉沢林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 7m <sup>3</sup>	



山形森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	北沢第一地区災害関連緊急治山工事	山形県尾花沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工：生コンクリート 約170m3	
2	北沢第二地区災害関連緊急治山工事	山形県尾花沢市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工、床固工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工：生コンクリート 約300m3 床固工：生コンクリート 約340m3	
3	大丈倉沢林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約10ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	大型カゴ砕工：約120m2 鋼製L型擁壁：約40m2 コンクリートブロック擁壁：約90m2 生コンクリート：約170m3	・大丈倉沢林道：1箇所 ・鉛山林道：4箇所
4	高野林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約6ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリートブロック擁壁：約60m2 生コンクリート：約160m3	・高野林道：2箇所 ・北沢林道：1箇所

令和6年度 山形森林管理署 最上支署 公共工事発注予定情報

令和 7 年 1 月 17 日

山形森林管理署 最上支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	銅山川地区(田尻沢Ⅱ) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼管杭工40本(うち12本官給資材) 水路工 約230m、 土砂浚渫 約500m3 法面保護工 約100m2	
2	西松倉沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡最上町	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	谷止工：生コンクリート 537.2m3 谷止工：生コンクリート 350.3m3	
3	芦沢災害関連緊急治山工事	山形県新庄市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	1号山腹工 (木製土留工 L=24.0m H=2.5m) 2号山腹工 (木製土留工 L=18.0m H=3.0m、法面保護 工A=431.6m2) 3号山腹工 (カゴ枠土留工 L=23.0m H4.0m、法面保護 工A=287.9m2) 4号山腹工 (大型カゴ枠土留工 L=12.0m、H= 4.0m、水路工L=23.5m)	
4	老ノ沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	法面保護工 A=460.7m2、土工 1式	
5	蔵岡地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡戸沢村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	1号山腹工：大型かご枠土留工 A=111.7m2、丸太筋工 L=100.4m、法面保護 工 A=831.4m2、土工 1式 2号山腹工：大型かご枠土留工 A=35.8m2、 丸太筋工 L=58.2m、法面保護工 A=236.7m2、土工 1式	
6	絵馬川山災害関連緊急治山工事	山形県最上郡鮭川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	A地区：カゴ枠土留工 A=59.5m2、法面保護工 A=2169.0m2、土工 1式 B地区：カゴ枠土留工 A=245.5m2、法面保護工 A=1,380.0m2、土工 1式 C地区：カゴ枠土留工 A=149.5m2、法面保護工 A=1,325.0m2、水路工 L=36.0m、土工 1式	
7	長沢目地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	4号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工)1式、法面保 護工A=260.0m2、植生マット工 A=690.0m2、土工1式 5号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工)1式、法面保 護工A=970.0m2、植生マット工 A=1,710.0m2、土工1式 6号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工)1式、土工1 式	
8	関口沢治山林道災害復旧工事	山形県新庄市	約9ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	機械土工1000m3 ほか	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
9	羽根沢治山林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約9ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	機械土工4500m3 ほか	
10	黒沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡最上町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約80m3 大型かご砕工 約140m ふとんかご 約45m 自由勾配側溝 約10m	概算数量発注方式 黒沢林道2箇所 松根沢林道2箇所
11	白川林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡最上町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約285m3 ボックスカルバート 約10m 自由勾配側溝 約15m	概算数量発注方式 白川林道2箇所 沼の沢林道1箇所
12	加無山林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約185m3 補強土壁工 約45m2 高耐久ポリethylene管 約30m コルゲートパイプ 約15m	概算数量発注方式 加無山林道1箇所 三階滝林道2箇所
13	及位林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約65m3 コンクリートブロック積 約150m2	概算数量発注方式 及位林道2箇所 清水沢林道1箇所
14	西小俣林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約165m3 プレキャスト型擁壁 約20m コンクリートブロック積 約80m2	概算数量発注方式 西小俣林道1箇所 鶴下田林道1箇所 下小又林道1箇所
15	南山林道災害復旧工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約150m3 コルゲートパイプ 約15m	概算数量発注方式 南山林道1箇所
16	古口林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約205m3 補強土壁工 約150m2	概算数量発注方式 古口林道2箇所 古口林道橋台支線 1箇所
17	倉手沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約7ヶ月	林道工事	簡易鋼製L型擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易鋼製L型擁壁 約125m2 生コンクリート 約125m3 ボックスカルバート 約10m	概算数量発注方式 倉手沢林道2箇所 松坂林道1箇所
18	土湯沢林道災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約7ヶ月	林道工事	補強土壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	プレキャスト補強土壁 約325m2	概算数量発注方式 土湯沢林道2箇所
19	大石沢林道ほか災害復旧工事	山形県新庄市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約200m3 コンクリートブロック積 約150m2 コルゲートパイプ 約45m	概算数量発注方式 大石沢林道1箇所 土落沢林道2箇所

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
20	水上林道災害復旧工事	山形県最上郡舟形町	約6ヶ月	林道工事	大型ブロック積擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック積 約155m <sup>2</sup>	概算数量発注方式 水上林道1箇所
21	朴沢林道ほか災害復旧工事	山形県新庄市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約275m <sup>3</sup> コルゲートパイプ 約45m ヒューム管 約10m	概算数量発注方式 朴沢林道1箇所 桧原沢林道2箇所
22	土橋沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約300m <sup>3</sup> 大型かご砕工 約220m 補強土壁 約280m <sup>2</sup> コルゲートパイプ 約30m	概算数量発注方式 土橋沢林道3箇所 ココメヤチ林道1 箇所
23	谷地林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約240m <sup>3</sup> 大型かご砕工 約15m コンクリートブロック積 約200m <sup>2</sup> プレキャストボックス 約10m	概算数量発注方式 谷地林道3箇所
24	豊田林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約7ヶ月	林道工事	大型ブロック積擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリートブロック積 約355m <sup>2</sup> 大型かご砕工 約30m 自由勾配側溝 約10m	概算数量発注方式 豊田林道1箇所 大芦沢林道1箇所

置賜森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	東又沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工(1基) 生コンクリート約279m <sup>3</sup>	
2	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	約8ヶ月	治山工事	排水トンネル止水壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	止水壁工 生コンクリート約44m <sup>3</sup>	
3	樺沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約114m <sup>3</sup>	
4	木の根沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリートブロック積工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ブロック積工 生コンクリート約61m <sup>3</sup>	