

令和6年度 津軽森林管理署 金木支署 公共工事発注見通し

令和 6 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署 金木支署長 畠山 智

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仲の股林道（1号橋梁）災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約9ヶ月	林道工事	橋梁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	橋長 11m プレテンション方式PC単純床板橋 逆T式橋台、杭基礎	
2	重兵衛沢林道改良工事	青森県五所川原市	約6ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁工外 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	鋼製L型擁壁工 L=130m(4箇所) 路盤工 480m <sup>3</sup>	
3	下前治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	植生マット伏工 1,000m <sup>2</sup>	
4	青岩沢治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約6ヶ月	治山工事	流木捕捉工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	独立基礎型流木捕捉工 約6基	
5	仲の股林道（2号、3号）災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約9ヶ月	林道工事	ボックスカルバート工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	ボックスカルバート工 45m コンクリートブロック 190m <sup>2</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。