

令和6年度 津軽森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署長 佐藤 智一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	追良瀬川林道第2災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	約12ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 3.5億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約1,800m <sup>3</sup> 砕石 約1,300.0m <sup>3</sup>	
2	中村川林道災害復旧工事	青森県弘前市	約11ヶ月	林道工事	洗越工(ボックスカルバート 24.0m) 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約370.0m <sup>3</sup> 砕石 約35.0m <sup>3</sup>	
3	滝ノ沢治山工事	青森県西津軽郡鱒ヶ沢町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	土留工補修 1基 山腹工補修 0.1ha	
4	島田川治山工事	青森県南津軽郡大鰐町	約6ヶ月	治山工事	流木捕捉工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	独立基礎型流木捕捉工 約6基	
5	葛川沢治山工事	青森県平川市	約6ヶ月	治山工事	流木除去工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	流木除去工一式	
6	深浦長坂林道(林業専用道)新設工事	青森県西津軽郡深浦町	約6ヶ月	林道工事	林道新設 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	砕石 約330.0m <sup>3</sup>	
7	大秋川林道改良工事	青森県中津軽郡西目屋村	約4ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	砕石 約65.0m <sup>3</sup> 割栗石 約43.0m <sup>3</sup> 生コンクリート 約10.0m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。

