

令和6年度 秋田森林管理署 湯沢支署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署 湯沢支署長 小林 貞成

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	役内林道改良工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	橋梁架替 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約150m ³ 鉄筋 約7t 路盤材 約130m ³	
2	矢込沢施設災害復旧治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	かご土留工20m ² 、水路工63.3m(水路工・暗渠工・集水樹工)、法面保護工247.0m ² (不織布ベルト法砕工・植生シート)、筋工112m、伏工676.8m ²	
3	大木坂沢治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 369.2m ³	
4	元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町 (神平橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m ²	
5	大倉沢作業道新設工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	延長:562m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約230m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
6	湯の又林道災害復旧工事	秋田県湯沢市	約7ヶ月	林道工事	軽量盛土工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	軽量盛土 約280m ³ アスファルト舗装 約120m ²	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。